

PROYECTO CARRETERA RUMICHACA-PASTO – COLOMBIA
Plan de Acción Ambiental y Social* (PAAS o ESAP)

No.	Aspecto	Acción	Producto	Fecha de entrega	Status
ND 1: Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales					
1.1	Plan de Gestión Integral (PGI)	1. Para todo el corredor, actualizar los siguientes planes del PGI, para la etapa de operación y mantenimiento del Proyecto: i) Plan de Gestión y Monitoreo de Gases de Efecto de Invernadero; ii) Plan de Contrataciones; iii) Plan de Salud y Seguridad de la Comunidad; iv) Plan de Atención de Quejas de los Trabajadores; y v) Plan de Atención de Quejas de la Comunidad	1. PGI actualizado	1. Dentro de los tres meses siguientes a la fecha de firma del acta de inicio de la fase de operación y mantenimiento.	Completo
ND 4: Salud y Seguridad de la Comunidad					
4.1	Preparación y respuesta a emergencias	1. Evaluar la situación en áreas con laderas de alta pendientes que sean potencialmente inestables.	1. Informe de evaluación.	1. Dentro de los tres meses siguientes a la fecha de firma del acta de inicio de la fase de operación y mantenimiento	Completo
		2. Monitorear el estado de situación de la infraestructura susceptible de ser afectada por potenciales deslizamientos en laderas.	2. Informe de monitoreo.	2. Como parte del Informe de Cumplimiento Ambiental y Social (ICAS), a partir de la firma del acta de inicio de la fase de operación y mantenimiento.	En progreso
		3. Actualizar el sistema de alerta temprana con procedimientos para el manejo de situaciones potenciales de deslizamientos, incluyendo la potencial relocalización de los posibles afectados	3. Sistema de alerta temprana actualizado.	3. Dentro de los 30 días posteriores al primer desembolso.	Completo
ND 7 Pueblos Indígenas					
7.1	Consentimiento previo, libre e informado	1. Reportar acerca de la ejecución de los acuerdos logrados en el proceso de consulta previa.	1. Informes de avances.	1. Como parte del ICAS.	En progreso

* Acciones adicionales a las ya incluidas en el Plan de Acción Ambiental y Social vigente para el Proyecto