

PROJETO NATURA SLB – BRASIL
Plano de Ação Ambiental e Social (PAAS)

nº	Aspecto	Medida	Produto ou resultado	Data de cumprimento
PD 1: Avaliação e gestão de riscos e impactos socioambientais				
1.1	Licenças ambientais	1. Obter as Licenças Ambientais de Instalação e Operação (LI/LO) para assegurar as devidas autorizações de captação e descarte de água junto às autoridades ambientais competentes.	1. Cópia das licenças ambientais e das autorizações referentes a água e águas residuais.	1. 31 de outubro de 2025.
1.2	Avaliação de riscos e impactos ambientais e sociais	1. Fazer uma análise de lacunas da matriz de avaliação de riscos e da estrutura de gestão de riscos em relação às seções pertinentes e relevantes das diretrizes de meio ambiente, saúde e segurança no trabalho do Grupo Banco Mundial.	1. Cópia da análise de lacunas.	1. 10 de junho de 2025.
1.3	Planos de gestão ambiental	1. Formular um plano para implementar as medidas corretivas pertinentes associadas às atualizações da Empresa para a atual infraestrutura de fabricação e distribuição na unidade de Cajamar.	1. Cópia do plano de ação corretiva.	1. 10 de junho de 2025.
1.4	Avaliação e gestão das cadeias de suprimentos	1. Revisar ou esclarecer as certificações aplicáveis nas Políticas de Compras da Natura para assegurar que o compromisso da empresa com o desmatamento ou conversão zero, declarado no Compromisso com a Vida 2030, seja aplicado pelas normas de certificação ou ferramentas alternativas de avaliação e monitoramento.	1. Cópia das Políticas de Compras atualizadas.	1. 31 de dezembro de 2024.
1.5	Plano de engajamento de partes interessadas e mecanismo de queixas da comunidade	1. Elaborar um plano corporativo de engajamento de partes interessadas para fortalecer a comunicação com as comunidades vizinhas, sobretudo em situações de emergência.	1. Cópia do plano de engajamento de partes interessadas.	2. 30 de junho de 2025.
		2. Implementar o plano de envolvimento das partes interessadas	2. Comprovação da implementação	3. Como parte do Relatório de Conformidade Ambiental e Social (RCAS).
		3. Elaborar um plano de comunicação corporativo para fortalecer a comunicação com as comunidades vizinhas, sobretudo em situações de emergência.	3. Cópia do plano de comunicação	4. 30 de junho de 2025.
		4. Implementar o plano de comunicação corporativo.	4. Comprovação da implementação	5. Como parte do RCAS.
PD 2: Condições de trabalho e de emprego				
2.1	Redução de quadros	1. Fazer uma análise de lacunas do plano de redução de quadros da Natura com base na nota de boas práticas do Grupo Banco Mundial a esse respeito (<i>Good Practice Note: Managing Retrenchment</i>), fazendo ajustes ou melhorias nas políticas e práticas internas, conforme o caso e observando o direcionamento estratégico da Natura.	1. Cópia do plano de redução de quadros.	1. 30 de junho de 2025.
PD 4: Saúde, segurança e proteção da comunidade				
4.1	Saúde e segurança da comunidade	1. Atualizar o Plano de Auxílio Mútuo (PAM) de modo a: i) garantir que as comunidades vizinhas sejam comunicadas devidamente no caso de situações de emergência e ii) assegurar que as medidas de controle sejam compatíveis com as Boas Práticas Internacionais do Setor (BPIS) e com as diretrizes de meio ambiente, saúde e segurança no trabalho do Grupo Banco Mundial.	1. Cópia do PAM atualizado.	1. 30 de junho de 2025.
		2. Elaborar uma política e/ou procedimentos de segurança no trânsito em linha com a ISO 39001, as diretrizes gerais de meio ambiente, saúde e	2. Cópia da política e/ou dos procedimentos de segurança no trânsito.	2. 31 de dezembro de 2025.

n°	Aspecto	Medida	Produto ou resultado	Data de cumprimento
		segurança no trabalho e as normas das boas práticas para segurança no trânsito do Grupo Banco Mundial.		