

Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS o ESAP)
Proyecto Carretera Pamplona - Cúcuta – COLOMBIA

No.	Aspecto	Acción	Producto	Fecha de entrega	Status
ND 1: Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales					
1.1	Identificación de riesgos e impactos	1. Identificar los riesgos y oportunidades de adaptación asociados al cambio climático para todas las etapas del Proyecto.	1. Informe de evaluación de los riesgos del cambio climático y las oportunidades de adaptación	1. Dentro de los tres meses siguiente a la firma del acuerdo de préstamo	No vencido aún
1.2	Riesgos de Género	1. Realizar un análisis de posibles riesgos e impactos de género que puedan afectar a mujeres, niñas y minorías sexuales y de género.	1. Análisis de riesgos de género	1. Dentro de los 30 días posteriores al primer desembolso	En progreso
		2. En caso de ser necesario, preparar un programa de género para manejar los impactos y riesgos identificados.	2. Programa de género.	2. Dentro de los 30 días posteriores al primer desembolso	Completo
		3. En caso de ser necesario, ejecutar el programa de género.	3. Evidencia de ejecución	3. Como parte del Informe de Cumplimiento Ambiental y Social (ICAS)	No vencido aún
ND 2: Trabajo y Condiciones Laborales					
2.1	No discriminación e igualdad de oportunidades	1. Actualizar el Reglamento Interno de Trabajo eliminando la disposición de Labores Prohibidas para Mujeres	1. Reglamento Interno de Trabajo actualizado	1. Dentro del primer mes posterior a la firma del acuerdo de préstamo	Completo
2.2	Mecanismos de atención de quejas	1. Incluir como parte del mecanismo de atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias ("PQRS") la recepción y gestión de quejas anónimas.	1. Mecanismo de atención de PQRS actualizado	1. Dentro del primer mes posterior a la firma del acuerdo de préstamo	En progreso
		2. Socializar el mecanismo de atención de PQRS actualizado entre los trabajadores	2. Evidencia de socialización del mecanismo	2. Como parte del ICAS	No vencido aún
ND 3: Eficiencia del Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación					
3.1	Gases de efecto invernadero (GEI)	1. Efectuar la contabilización de los GEI para el año transcurrido, utilizando para el efecto indicadores que permitan dar seguimiento a la efectividad de las acciones propuestas para la reducción de emisiones.	1. Contabilización de GEI para el año transcurrido	1. Un mes después de la finalización del año calendario (enero de cada año)	No vencido aún
		2. Efectuar la estimación de los GEI para el año venidero, utilizando para el efecto indicadores que permitan dar seguimiento a la efectividad de las acciones propuestas para la reducción de emisiones.	2. Estimación de GEI para el año por iniciarse	2. Un mes antes de la finalización del año calendario (noviembre de cada año)	No vencido aún
ND 5: Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario					
5.1	Mecanismo de atención de quejas	1. Sistematizar las PQRS provenientes de unidades sociales reasentadas, de manera particular, y diferenciadas de las que se registran por otros miembros de las comunidades.	1. Matriz de salida de PQRS donde se clarifique que se tratan especialmente de las unidades sociales reasentadas.	1. Como parte del ICAS	No vencido aún
5.2	Planificación y ejecución del reasentamiento y el restablecimiento de medios de subsistencia.	1. Articular, a través de la ejecución del programa de apoyo a la capacidad institucional, actividades de capacitación y formación para las iniciativas de proyectos productivos con orientación a las unidades sociales sujeto de desplazamiento económico.	1. Informe de actividades de capacitación y formación, dirigido a las unidades sociales productivas sujeto de desplazamiento económico con objetivos, metas e indicadores de efectividad.	1. Antes del primer desembolso	Completo
		2. Incluir apéndices complementarios a los formatos requeridos por la ANI para permitir el seguimiento del proceso de adaptación de cada unidad social afectada, utilizando para el efecto indicadores cuantitativos y cualitativos que permitan identificar la forma cómo se	2. Apéndices complementarios a los formatos requeridos por la ANI	2. Dentro de los tres meses siguiente a la firma del acuerdo de préstamo	No vencido aún



No.	Aspecto	Acción	Producto	Fecha de entrega	Status
		van restableciendo las condiciones habitacionales, económicas (medios productivos y de subsistencia) y de la calidad de vida.			
		3. Establecer un mecanismo que contenga un listado de indicadores de cumplimiento cuantitativo y que permita verificar si la unidad social residente o productiva restableció sus condiciones de calidad de vida y económicas.	3. Lista de verificación	3. Como parte del ICAS	No vencido aún
		4. Vincular a la metodología de Acompañamiento Social, cronogramas de actividades de apoyo a cada una de las unidades sociales residentes sujetas a desplazamiento físico.	4. Cronograma e informe de actividades con objetivos, metas e indicadores de efectividad	4. Dentro de los tres meses siguiente a la firma del acuerdo de préstamo	No vencido aún
		5. Presentar un plan de acción para la adquisición de las áreas adicionales que fueran requeridas para la construcción del Proyecto.	5. Plan de acción para la adquisición de las áreas adicionales	5. Antes del primer desembolso	En progreso
		6. Ejecutar el plan de acción para la adquisición de las áreas adicionales.	6. Evidencia de ejecución del plan	6. Como parte del ICAS	No vencido aún
		7. Presentar un plan de acción para la reparación de infraestructura adyacente a la vía que pudiera haber sido afectada por la ejecución de las obras.	7. Plan de acción para la reparación de infraestructura adyacente a la vía	7. Antes del primer desembolso	En progreso
		8. Ejecutar el plan de acción para la reparación de infraestructura adyacente a la vía que haya sido afectada por las obras.	8. Evidencia de ejecución del plan	8. Como parte del ICAS	No vencido aún
		9. Presentar un listado de acciones para motivar a las autoridades correspondientes a encontrar una solución para los titulares del contrato de explotación minero No. ELV-081.	9. Listado de acciones	9. Antes del primer desembolso	En progreso
		10. Ejecutar las acciones para motivar a las autoridades correspondientes a encontrar una solución para los titulares del contrato de explotación minero No. ELV-081.	10. Evidencia de ejecución de las acciones	10. Como parte del ICAS	No vencido aún
ND 6: Conservación de la Biodiversidad y Gestión Sostenible de los Recursos Naturales Vivos					
6.1	Gestión de servicios ecosistémicos	1. Desarrollar un informe consolidado de las acciones ejecutadas y pendientes para la atención de impactos sobre los servicios ecosistémicos ocasionados en la UF1	1. Informe consolidado y actualizado de gestión de servicios ecosistémicos	1. Antes del primer desembolso	Completo